

## Comité de pilotage du projet FFEM

« Optimiser la production de biens et services par les écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux »

*26 et 27 Janvier 2015, Rabat*


### COMPOSANTE 3

Améliorer la gouvernance des espaces boisés méditerranéens à travers la mise en œuvre de démarches participatives

*Nelly Boulion –Plan Bleu*



*3 phases*



## Composante 3 – Détail des activités 2014 (1/2)

### Définition d'une méthodologie

*Novembre 2013 – Avril 2014*

Finalisation et publication du rapport d'étude  
« *La gouvernance participative au service de la  
gestion multifonctionnelle des espaces boisés  
méditerranéens* »

**CTFC/COFOR international**

*Avril 2014*

**Appui  
méthodologique  
CTFC/COFOR Int**

*Octobre 2013 -  
Janvier 2014*



**Préparation et validation des notes  
méthodologiques pour chaque site pilote**

*Janvier 2014 – Mars 2014*

Algérie : Mars 2014  
Liban : En cours  
Maroc : Janvier 2014  
Tunisie : Janvier 2014  
Turquie : Janvier 2014

1

## Composante 3 – Détail des activités 2014 (2/2)

**Mise en œuvre sur chaque site pilote**  
*Janvier 2014 – En cours*



**Rapport d'avancement**  
*Septembre 2014 – Novembre 2014*



**Réunions nationales de suivi de la mise en œuvre**  
*Décembre 2014 – Janvier 2015*

**Algérie** : Octobre 2014  
**Liban** : non remis – retard avec méthodologie  
**Maroc**: Septembre 2014  
**Tunisie**: Octobre 2014  
**Turquie** : Octobre 2014

**Collaboration/expertise**  
**Magali Maire (FAO)**

2

## Composante 3 – Productions 2014

- **Rapport technique** (CTFC/COFOR International) : « La gouvernance participative au service de la gestion multifonctionnelle des espaces boisés méditerranéens »
  - Publié sur site du PlanBleu
  - En français et en anglais

*<http://planbleu.org/fr/publications/la-gouvernance-participative-au-service-de-la-gestion-multifonctionnelle-des-espaces>*
- **Documents méthodologiques** pour chaque site pilote
  - Publiés sur site du PlanBleu

*<http://planbleu.org/fr/activites/foret/optimiser-la-production-de-biens-et-services-par-les-ecosystemes-boises-1>*
- Création d'une **plateforme collaborative** d'échanges et de partage
  - pour les acteurs du projet où tous les documents, méthodologies, compte-rendu de réunions etc. sont publiés

*[https://sites.google.com/a/planbleu.org/plateforme\\_foret/composante-3](https://sites.google.com/a/planbleu.org/plateforme_foret/composante-3)*
- **Rapports d'avancement** de la mise en œuvre pour chaque site pilote
  - Publiés sur la plateforme collaborative

## Composante 3 – Prévisions 2015

1

État des lieux régional



Définition d'une méthodologie  
pour le site pilote



Mise en œuvre sur les sites pilotes  
*Mai 2015*



Remise résultats de la mise en œuvre -  
Rapport final par site pilote  
*Juin 2015*



Partage d'expériences et capitalisation des résultats

Atelier régional de restitution et échanges d'expériences  
*Octobre – Novembre 2015*

Document de synthèse  
*Fin 2015 – Début 2016*

2

Appui régional  
Expert (CTFC ?  
COFOR?)

Coordination  
Plan Bleu

3

Expertise  
Magali Maire (FAO)

## Composante 3 – Principaux postes de dépenses

	Engagé	Prévisions
<b>Composante 3</b> <b>376 650 euros</b>	<b>Etat des lieux régional</b>	
	Contrat avec experts régionaux CTFC/COFOR International	
	Atelier Régional Antalya	
	<b>Mise en œuvre sur les sites pilotes</b>	
	Contrats sites pilotes	
		Renforcement expertise national (expert régional) <b>(A voir)</b>
		Réunions suivi national
	<b>Capitalisation/valorisation</b>	
		Atelier régional d'échange d'expérience
		Autres valorisations

# Composante 3 – Planning

		2013												2014												2015												2016				
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
3.1	Capitalisation sur les approches participatives et mise au point d'une approche méthodologique																																									
3.2	Mise en œuvre d'une démarche participative sur les 5 sites pilotes																																									
3.3	Atelier régional de restitution et d'échanges																																									
3.4	Rapport de synthèse de la composante 3 et valorisation																																									